

План разработки профессионального стандарта «Консультант в области развития цифровых компетенций населения (цифровой куратор)»

Наименование работ	Дата (сроки) проведения
Формирование рабочей группы по разработке профессионального стандарта. Создание раздела, посвящённого разработке профессионального стандарта, на сайте разработчика и со-разработчиков. Информирование заинтересованных организаций о начале работ по разработке профессионального стандарта. Направление уведомления в Минтруд России	Май - июнь 2018 года
Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым проектом профессионального стандарта	Июнь 2018 года
Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся проект профессионального стандарта	Июль 2018 года
Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте разработчика и участников разработки	Июль 2018 года
Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ	Июль 2018 года
Сбор предложений и замечаний к проекту профессионального стандарта, внесение в него и пояснительную записку к нему изменений	Август 2018 года
Подготовка окончательной версии разрабатываемого профессионального стандарта	Август 2018 года
Направление проекта профессионального стандарта в Минтруд России	Август 2018 года

